


Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
00-926 Warszawa

*„Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”*

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo



Projekt pn.: *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo”*

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

8. Oś Priorytetowa:


Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie*	
Numer wniosku o dofinansowanie*	
Numer wniosku z KSI SIMIK	

*Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.




I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

1. Tytuł projektu		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo		
2. Identyfikacja rodzaju interwencji		
Program Operacyjny	Innowacyjna Gospodarka	
Oś Priorytetowa	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki	
Działanie	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	
3. Klasyfikacja projektu		
Temat priorytetowy	Kod 15	Nazwa Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie
Forma finansowania	01	Pomoc bezzwrotna
Obszar realizacji	00	Nie dotyczy
Dział gospodarki	17	Administracja publiczna
4. Typ projektu		
Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006	TAK ☐	NIE ☒
5. Planowany cross-financing	TAK ☒	NIE ☐
6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006	TAK ☒	NIE ☐
Uzasadnienie: Projekt ma neutralny wpływ na degradację i pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Utworzenie sieci informatycznej oraz zakup sprzętu komputerowego nie mają wpływu na stan środowiska naturalnego. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminacji. W wyniku realizacji przedsięwzięcia pomoc otrzymają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby niepełnosprawne, a także osoby o różnym pochodzeniu etnicznym i rasie, wyznający różne religie, światopoglądy oraz o zróżnicowanym wieku i orientacji seksualnej.		


II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

7. Forma prawna prowadzonej działalności	
Gminna samorządowa jednostka organizacyjna	
Osoba prawna	☒
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	☐
Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać jaka)	

8. Dane Wnioskodawcy		
Nazwa Wnioskodawcy	Gmina Czernikowo	
Kod PKD lub EKD podstawowej działalności	84.11.Z	
NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)	879-24-66-869	
Numer REGON	910866761	
Numer w:		
a) Krajowym Rejestrze Sądowym	nie dotyczy	
b) Ewidencji Działalności Gospodarczej	nie dotyczy	
c) innym rejestrze (podać nazwę)	nie dotyczy	
Adres siedziby:		
Województwo	Kujawsko – pomorskie	
Powiat	toruński	
Gmina	Czernikowo	
Miejscowość	Czernikowo	
Ulica	Słowackiego	
Nr domu	12	
Nr lokalu	-	
Kod pocztowy	87-640	
Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)	054 2875001	
Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)	054 2875001	
Adres poczty elektronicznej	info@czernikowo.pl	
Adres strony internetowej	www.czernikowo.pl	
9. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu (wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby)		
	Dotyczy ☒	Nie dotyczy ☐
Członkowie konsorcjum	☒	
1) Nazwa podmiotu	Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”	
Forma prawna prowadzonej działalności		
Stowarzyszenia i organizacje społeczne		
Osoba prawna	☒	
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	☐	
Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać, jaka)		
NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)	879-23-51-451	




REGON	871635327
Numer w:	
a) Krajowym Rejestrze Sądowym	0000128567
b) Ewidencji Działalności Gospodarczej	nie dotyczy
c) innym rejestrze (podać nazwę)	nie dotyczy
Adres siedziby:	
Miejscowość	Czernikowo
Ulica	Toruńska
Nr domu	20
Nr lokalu	-
Kod pocztowy	87-640
Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)	054 2889272
Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)	054 2889272
Adres poczty elektronicznej	andrejus@czernikowo.pl
Adres strony internetowej	www.czyznie.czernikowo.pl
Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu	Partner, z racji posiadanego doświadczenia i zasobów kadrowych, będzie odpowiedzialny za tzw. „miękkie” działania w projekcie. Stowarzyszenie zajmie się promocją przedsięwzięcia, a następnie rekrutacją grupy docelowej. Do jego obowiązków będzie należała organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych, merytoryczna opieka nad projektem, monitoring wskaźników i ewaluacja, kontakt z grupą docelową przez okres trwania projektu, opieka nad utworzoną siecią, w tym zapewnienie serwisowania. Partner będzie współuczestniczył w zarządzaniu przedsięwzięciem oraz rozliczaniu i sprawozdawczości.
10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów	
Imię i nazwisko	Daniel Świdurski
Stanowisko	podinspektor ds. promocji i rozwoju
Numer telefonu	054 2875001
Numer faksu	054 2875001
Adres poczty elektronicznej	danielo@czernikowo.pl
Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów – dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów)	
Nazwa partnera	Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”
Imię i nazwisko	Andrejus Sivickis
Stanowisko	Prezes
Numer telefonu	0603770322
Numer faksu	0542889272
Adres poczty elektronicznej	andrejus@czernikowo.pl



III. OPIS PROJEKTU


11. Lokalizacja projektu				
Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Kod pocztowy
kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo	Czernikowo	87-640
Projekt realizowany na terenie całego kraju		Tak ☐		Nie ☒
Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP		Tak ☐		Nie ☒
12. Cel projektu				
Cel ogólny projektu: Zapobiegnięcie wykluczeniu cyfrowemu 300 rodzin z terenu gminy Czernikowo, zagrożonych tym zjawiskiem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel jest spójny z założeniami działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion POIG i dzięki zaplanowanym zadaniom wpływa na zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Czernikowo. Cel ogólny jest precyzowany poprzez szereg przyjętych celów szczegółowych. Cele szczegółowe: 1. Zapewnienie do lipca 2013 r. dostępu do Internetu 300 gospodarstwom domowym z terenu gminy Czernikowo, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. 2. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury (bezprzewodowej sieci teleinformatycznej) na terenie gminy Czernikowo, umożliwiającej zapewnienie dostępu do Internetu grupie docelowej, bez względu na dotychczasowe możliwości techniczne. 3. Wyposażenie grupy docelowej w nowoczesny sprzęt, umożliwiający dostęp Internetu w trakcie realizacji projektu, a następnie w okresie trwałości przedsięwzięcia. 4. Przeszkolenie 300 osób z grupy docelowej z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. 5. Przeprowadzenie promocji projektu oraz promowanie korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych. 6. Stworzenie zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie przedsięwzięcia oraz obsługę techniczną powstałej infrastruktury. Przedstawione wyżej cele mają bezpośrednie przełożenie na planowane do osiągnięcia wskaźniki, które są w pełni policzalne. Wskaźniki produktu, tj. ilość zakupionego sprzętu oraz powstała infrastruktura będą liczone w oparciu o zrealizowane zamówienia (dostawy), protokoły odbiorowe oraz faktury i rachunki. Liczby przeprowadzonych szkoleń, godzin szkoleniowych oraz uczestników zostaną określone na podstawie list obecności, kart szkoleń oraz programów szkoleniowych. Przeprowadzone kampanie promocyjne będą skwantyfikowane w oparciu o sporządzone sprawozdania ze zrealizowanych działań. Liczba gospodarstw domowych, którym sfinansowano dostęp do Internetu będzie policzona w oparciu o monitoring systemu dostępowego, wywiady telefoniczne oraz poniesione koszty. W podobny sposób będą mierzone wskaźniki rezultatu. Dodatkowo zostaną wydane zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, które pomogą określić liczbę osób przeszkolonych. Oprócz wskaźników policzalnych, czyli tzw. twardych, wystąpi wiele „miękkich” rezultatów realizacji projektu, które zostaną zbadane w oparciu o ankiety ewaluacyjne, wywiady telefoniczne i sprawdziany umiejętności. Ich monitoring będzie prowadzony na bieżąco.				



Rezultaty, o których mowa to przede wszystkim: wzrost umiejętności wykorzystania komputera i Internetu, większe zastosowanie Internetu w życiu codziennym, podniesienie poziomu samooceny wśród osób objętych projektem, zmniejszenie zjawiska dyskryminacji i dysproporcji społecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, podniesienie standardu życia i wzrost zadowolenia społecznego. Ważnym rezultatem będzie również pozytywna ocena działań podejmowanych dzięki środkom pozyskiwanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

l.p.	Wskaźnik produktu	Jedn. miary	2010	2011	2012	2013	2014	2015	...	RAZEM
1.	Liczba gospodarstw domowych, którym zapewniono dostęp do Internetu	sztuka	300	300	300					300
2.	Liczba zakupionych zestawów komputerowych	sztuka	300							300
3.	Liczba teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty), które umożliwią dostęp do Internetu dla grup docelowych	sztuka	15							15
4	Liczba przeprowadzonych szkoleń	sztuka	30							30
5	Liczba godzin szkoleniowych	godzina	900							900
6	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	sztuka	1	1	1					3
7	Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu	osoba	7	7	7					7



l.p.	Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Rok	Wartość wskaźnika	
1.	Liczba gospodarstw podłączonych do Internetu	sztuka	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	300
2.	Liczba przeszkolonych osób	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	300
3.	Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	5
4.	Liczba osób (dzieci/młodzieży), które ukończyły szkolenie	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	120
5.	Liczba osób korzystających z usług on-line	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	1.300
6.	Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny	sztuka	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	300

14. Opis projektu

Grupa docelowa to 300 gospodarstw domowych (zamieszkałych przez 1.356 osób) z terenu gminy Czernikowo, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Dochód na jednego członka rodziny wynosi do 504 zł netto (583 zł netto gdy w gospodarstwie jest osoba niepełnosprawna). Są to gospodarstwa, których członkowie są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, wynikającym z braku dostępu do Internetu, a w wielu przypadkach sprzętu komputerowego.

Przedsięwzięcie zakłada stworzenie bezprzewodowej sieci teleinformatycznej, która będzie funkcjonowała w oparciu o istniejącą w województwie kujawsko – pomorskim sieć szerokopasmową, tzw. K-PSI oraz zapewnienie dostępu do Internetu 300 gospodarstwom domowym.

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie kilku działań.

1. Zarządzanie projektem

Na początku realizacji nastąpi powołanie zespołu zarządzającego: koordynator projektu, koordynator ds. techniczno-informatycznych oraz koordynator ds. merytorycznych. Ponadto będą zatrudnieni: pracownik biurowy oraz osoba do obsługi księgowej. Wszyscy w oparciu o umowę zlecenie. Cała kadra przejdzie szkolenia związane z wykonywaniem swoich zadań. Na potrzeby biura projektu zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz meble. Do sprawnego zarządzania siecią zostanie zakupiony serwer z oprogramowaniem.

l.p.	Wskaźnik rezultatu	Jedn. miary	Rok	Wartość wskaźnika	
1.	Liczba gospodarstw podłączonych do Internetu	sztuka	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	300
2.	Liczba przeszkolonych osób	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	300
3.	Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenie	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	5
4.	Liczba osób (dzieci/młodzieży), które ukończyły szkolenie	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	120
5.	Liczba osób korzystających z usług online	osoba	2010	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	1.300
6.	Liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny	sztuka	2010	Wartość bazowa	0
			2011	Wartość docelowa	300

14. Opis projektu

Grupa docelowa to 300 gospodarstw domowych (zamieszkałych przez 1.356 osób) z terenu gminy Czernikowo, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Dochód na jednego członka rodziny wynosi do 504 zł netto (583 zł netto gdy w gospodarstwie jest osoba niepełnosprawna). Są to gospodarstwa, których członkowie są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, wynikającym z braku dostępu do Internetu, a w wielu przypadkach sprzętu komputerowego.

Przedsięwzięcie zakłada stworzenie bezprzewodowej sieci teleinformatycznej, która będzie funkcjonowała w oparciu o istniejącą w województwie kujawsko – pomorskim sieć szerokopasmową, tzw. K-PSI oraz zapewnienie dostępu do Internetu 300 gospodarstwom domowym.

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie kilku działań.

1. Zarządzanie projektem

Na początku realizacji nastąpi powołanie zespołu zarządzającego: koordynator projektu, koordynator ds. techniczno-informatycznych oraz koordynator ds. merytorycznych. Ponadto będą zatrudnieni: pracownik biurowy oraz osoba do obsługi księgowej. Wszyscy w oparciu o umowę zlecenie. Cała kadra przejdzie szkolenia związane z wykonywaniem swoich zadań. Na potrzeby biura projektu zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz meble. Do sprawnego zarządzania siecią zostanie zakupiony serwer z oprogramowaniem.

2. Promocja projektu.

W ramach promocji zostaną zamieszczone w prasie regionalnej i gminnej informacje o projekcie.

W miejscach publicznych i urzędach zostaną umieszczone plakaty. Specjalne informatory zostaną za pośrednictwem GOPSu, Stowarzyszenia „Czyż-nie” oraz szkół, dostarczone do potencjalnych odbiorców. W miejscach, gdzie będą montowane maszty pojawią się tablice informacyjne. Zostanie przygotowana strona WWW poświęcona realizowanemu projektowi. Strona ta, po uruchomieniu sieci, będzie witryną startową dla odbiorców korzystających z Internetu. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały promocyjne: długopisy, kalendarze oraz poradnik ze zbiorem adresów WWW. Kampania promocyjna będzie powtarzana przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Wszystko w celu informowania o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach EFRR.

3. Utworzenie sieci.

Na potrzeby grupy docelowej, zostanie zbudowany szkielet dostępowy sieci bezprzewodowej, obejmujący teren całej gminy. Wykonawca sieci zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Sieć zostanie włączona do K-PSI, dzięki czemu możliwe będzie podłączenie do Internetu pojedynczych gospodarstw. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić dostęp do Internetu we wszystkich zakątkach gminy, nawet tam, gdzie do tej pory nie było możliwości technicznych dla sieci światłowodowych. Szczegóły budowy sieci w załączniku do niniejszego wniosku.

4. Rekrutacja.


Po przeprowadzeniu promocji, rozpocznie się rekrutacja. Powołana zostanie komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli GOPS, UG oraz Stowarzyszenia. Potencjalni beneficjenci będą składali do komisji wnioski o wsparcie. Ta zgodnie z przyjętym kluczem zakwalifikuje lub odrzuci podania. Podstawowy warunek to gospodarstwa, gdzie dochody na jednego domownika nie przekraczają 504 zł / 583 zł. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały gospodarstwa, gdzie występują osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Pod uwagę będzie ponadto brane posiadanie dzieci w wieku szkolnym (pierwszeństwo z większą liczbą dzieci). W przypadku większej ilości chętnych spełniających powyższe kryteria, będzie brany pod uwagę niższy dochód. Zostaną utworzone listy rezerwowe. Każde gospodarstwo otrzyma nowy sprzęt, gdyż tylko takie rozwiązanie zagwarantuje prawidłową realizację, a następnie trwałość projektu. Ze wszystkimi beneficjentami zostanie sporządzona umowa użyczenia do o użytkowania sprzętu i korzystania z Internetu. Gdy beneficjent złamie warunki umowy, sprzęt przechodzi do kolejnej osoby z listy rezerwowej.

5. Szkolenia.

Przed dostarczeniem sprzętu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 300 osób – reprezentantów poszczególnych domostw, gdzie będzie dostarczony sprzęt komputerowy. Szkolenia są obowiązkowe i warunkują uczestnictwo w projekcie. Szkolenia w ilości 30 godzin na grupę obejmą zagadnienia z obsługi komputera oraz korzystania z poczty elektronicznej i Internetu. Planuje się utworzenie 30 grup po 10 os. każda, a zajęcia będą się odbywały w pracowniach komputerowych przy szkołach, położonych najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu. W trakcie szkoleń będzie zapewniony catering oraz opieka nad osobami zależnymi. Szkoleniami zajmie się Stowarzyszenie „Czyż-nie”. Wszyscy uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe i niezbędne publikacje.

6. Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego.

Po przeprowadzonym wcześniej przetargu na zakup sprzętu komputerowego rozpocznie się



etap instalacji. Zgodnie z warunkami przetargowymi, sprzęt ten powinien działać przez 3 lata realizacji projektu oraz przez kolejne 5 lat jego trwałości. Zostaną zastosowane zasady serwisowania pogwarancyjne lub wymiany sprzętu na nowsze modele w trakcie realizacji projektu. Każdy komputer na stałe będzie miał wbudowane w BIOSie info o projekcie. Każda jednostka będzie wyposażona w system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe. Cały zestaw będzie się składał z: monitora, stacji dysków, mysz i klawiatury, kamery internetowej, głośników oraz słuchawek z mikrofonem. Właścicielem sprzętu będzie gmina, natomiast beneficjenci korzystać z niego będą na podstawie umowy użyczenia, gdzie zostaną zawarte zapisy zapobiegające utracie sprzętu z winy użytkownika.

7. Dostarczanie Internetu.


Po zbudowaniu sieci bezprzewodowej, możliwe będzie dostarczenie Internetu w miejsca, gdzie go z przyczyn technicznych do tej pory nie było. Bez takiej sieci możliwa byłaby refundacja kosztów posiadania Internetu tylko niedużej liczbie potencjalnych odbiorców. Należałoby wykluczyć gospodarstwa bez telefonu stacjonarnego oraz takie, gdzie są przeszkody natury technicznej. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na dostarczenie takiego samego Internetu wszystkim uczestnikom projektu oraz pozwoli na zapewnienie trwałości projektu przez kolejne 5 lat. Transfer ogólny zostanie zakupiony od jedyne go obecnie dostawcy tego typu usługi na rynku regionalnym – Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej, a następnie za pomocą powstałej infrastruktury przekazany do poszczególnych gospodarstw. Do podłączenia Internetu będzie niezbędny zestaw składający się z anteny odbiorczej, okablowania sieciowego, router'a z gniazdem RJ-45 oraz VoiPem, telefonu. Telefonia internetowa pozwoli na komunikację pomiędzy użytkownikami oraz zespołem zarządzającym i UG. Za kontakt telefoniczny z beneficjentami odpowiedzialny będzie pracownik biurowy. Minimalna prędkość, która zostanie dostarczona to 512 kbit/s. Szacunkowy koszt dostarczenia Internetu do jednego gospodarstwa to niecałe 30 zł, co jest dużo oszczędniejszym rozwiązaniem od powszechnie dostępnych opłat za Internet. W przypadku pojawienia się alternatywnej formy zakupu transferu, dopuszcza się możliwość zmiany dostawcy usługi.

8. Serwisowanie.

Serwisowaniem w trakcie realizacji projektu zajmować się będą technicy, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi poszczególnych sprzętów. 2 techników informatyków ds. obsługi technicznej zostanie zatrudnionych na umowę zlecenie. Technicy raz na kwartał będą kontrolowali stan techniczny sprzętu, dokonywali aktualizacji systemów i oprogramowań antywirusowych. W przypadku awarii będą je usuwali lub korzystali z umów serwisowych sprzętu.

15. Uzasadnienie projektu

Gmina Czernikowo jest zamieszkała przez 8.700 osób, z czego 28% (tj. ok. 2.406 osób), korzysta pomocy społecznej. Aż 521 gospodarstw domowych jest objętych wsparciem GOPSu i zasiłków rodzinnych. Dochód w tych rodzinach nie przekracza 504 zł netto na osobę. Są to rodziny, które dotyka bezrobocie, różnego rodzaju patologie, a w skrajnych przypadkach wykluczenie społeczne. Wykształcenie członków tych rodzin jest zazwyczaj niskie, co potwierdzają dane z GOPS-u. Ubóstwo oraz brak odpowiedniej wiedzy stawiają tą grupę w niekorzystnej sytuacji względem postępu technologicznego. Osoby dorosłe będące członkami tych rodzin nie przywiązują wagi do tego, że posiadanie komputera i dostępu do Internetu jest w obecnie czynnikiem warunkującym rozwój. Internet jest oknem na świat, źródłem informacji, pomaga w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Umiejętność obsługi komputera jest jedną z kompetencji kluczowych, bez której trudno znaleźć pracę. Niestety mentalność i trudna sytuacja finansowa sprawiają, że tylko w nielicznych domach jest komputer i Internet. Głowy rodzin skupiają się na codziennym życiu i nie dbają o to, że oni i ich bliscy są zagrożeni



wykluczeniem cyfrowym. Ich dzieci mają przez to utrudniony rozwój, osiągają gorsze wyniki w nauce i często są spychani na szkolny margines.

Tylko w 29% w/w gospodarstwach znajduje się komputer z dostępem do Internetu. Kolejne 18% posiada sprzęt komputerowy, jednak z rozmaitych przyczyn nie ma dostępu do Internetu. Potwierdza to, że duża grupa mieszkańców gminy jest zagrożona wykluczeniem cyfrowym. Dodatkowym problemem jest również ograniczona możliwość dostępu do Internetu. 44% obszaru gminy to lasy, których okolice są gęsto zaludnione, jednak na tych terenach nie ma technicznych możliwości podłączenia Internetu.

Realizacja planowanego projektu jest w stanie zlikwidować bariery na jakie napotyka grupa docelowa i ustrzec tym samym przed wykluczeniem cyfrowym.

Wszyscy odbiorcy otrzymują nowy sprzęt i dostęp do Internetu, na co obecnie z powodów finansowych nie mogą sobie pozwolić. Ponadto zaistnieje możliwość podłączenia Internetu w miejscach, gdzie do tej pory z powodów technicznych było to niemożliwe. Dzięki szkoleniom komputerowym osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym nabędą nowe umiejętności. Poza tym realizacja projektu i zaplanowana kampania promocyjna zmienią sposób myślenia mieszkańców gminy i wskażą, jak ważną rolę odgrywa rozwój technologiczny i wykorzystanie technik teleinformatycznych w życiu codziennym.

16. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu

Gmina Czernikowo, będąca Wnioskodawcą, może zapewnić zaplecze niezbędne do realizacji projektu. Dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi prawidłową realizację zaplanowanych działań, gdyż może dzięki temu zapewnić odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne. W Urzędzie Gminy zatrudnione są osoby, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy sieci oraz dostawcy sprzętu. Za finansowe rozliczanie projektu będzie odpowiadać dział księgowy urzędu. Pozostały personel zostanie zatrudniony na umowę zlecenie spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Urząd jest jednostką nadzorującą pracę GOPSu, co ułatwi wybór grupy docelowej i pozwala na bieżące pozyskiwanie informacji o sytuacji beneficjentów i ich kwalifikowalności.

Gmina ma duże doświadczenie w temacie realizacji projektów infrastrukturalnych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych. W Urzędzie zatrudniony jest pracownik, zajmujący się realizacją i rozliczeniem tego typu przedsięwzięć. Będzie on zaangażowany w koordynowanie projektu. Do tej pory nie było realizowane podobne zadanie, jednak Wnioskodawca może pochwalić się pozyskaniem i rozliczeniem środków na następujące inwestycje:

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czernikowie dofinansowana w kwocie ok. 2,8 mln zł z EFRR w ramach działania 3.1 ZPORR 2004 – 2006
- adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Steklunku dofinansowana w kwocie ok. 400 tys. zł ze środków SPO ROL 2004 – 2006
- budowa drogi Makowiska – Kiełpiny dofinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2007 – 2013 w kwocie blisko 500 tys. zł
- podpisana umowa na dofinansowanie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu w kwocie 396 tys. zł w ramach PROW 2007 – 2013
- środki pozyskane z budżetu państwa na budowę Zespołu Szkół w Czernikowie oraz boisk sportowych,
- środki pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na realizację projektów miękkich, np. blisko 40 tys. zł na zajęcia w przedszkolu w ramach działania 9.5 PO KL 2007 – 2013 itp.



Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy zostaną uzupełnione przez zasoby Partnera – Stowarzyszenia „Czyż-nie”, które specjalizuje się w realizacji i rozliczaniu projektów miękkich. Najważniejsze projekty to:

- „Czyż-nie” warto inwestować w siebie? Szkolenia językowe i komputerowe kluczem do kariery w ramach działania 2.1 ZPORR – kwota 438.516,23 zł
- Warsztaty dla dzieci i młodzieży z gminy Czernikowo w ramach działania 9.5 POKL – kwota 50.000 zł
- Rozwój kwalifikacji w zakresie informatyki i technologii informacyjnych w ramach działania 8.1.1 POKL – ponad 50.000 zł
- Czernikowskie muzykowanie w ramach działania 9.5 POKL – 49.480 zł
- Nowoczesne formy kształcenia drogą do zdobycia wykształcenia i kształtowania postaw społeczeństwa informacyjnego w ramach działania 9.3 POKL – kwota 1.491.580 zł.


Stowarzyszenie posiada zasoby kadrowe, które pomogą w realizacji części zadań zaplanowanych w projekcie, np.: promocja, rekrutacja, szkolenia i zarządzanie.

Połączenie doświadczenia i zasobów tych dwóch podmiotów gwarantuje sprawną realizację projektu, zakończoną pełnym sukcesem.


17. Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	01.02.2010 r.
Działanie 1 Zarządzanie projektem	od I kw. 2010 do III kw. 2013
Działanie 2 Promocja projektu	od I kw. 2010 do III kw. 2013
Działanie 3 Utworzenie sieci	II kw. 2010
Działanie 4 Rekrutacja	II kw. 2010
Działanie 5 Szkolenia	II i III kw. 2010
Działanie 6 Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego	II i III kw. 2010
Działanie 7 Dostarczanie Internetu	od II kw. 2010 do III kw. 2013
Działanie 8 Serwisowanie	od II kw. 2010 do III kw. 2013
Planowany termin zakończenia realizacji projektu	31.07.2013 r.

18. Źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem (w PLN)	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
Kwota wnioskowanego dofinansowania	4 240 770,00 zł	4 240 770,00 zł
Środki własne	750.828,10 zł	750.828,10 zł
19. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)	4 991 598,10 zł	
Wydatki kwalifikowalne (w PLN)	4 991 598,10 zł	
- w tym podatek VAT	665.607,07 zł	
Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)	0,00 zł	
- w tym podatek VAT	0,00 zł	
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.3. PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych	84,96%	
Wysokość wydatków związanych z cross-finansowaniem (w PLN)	256.000,00 zł	



- w tym jako % wydatków kwalifikowalnych			5,13%	
20. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków				
Kategorie wydatków	Liczba jednostek	Wartość jednostki	Wydatki ogółem (w PLN)	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
1. Zarządzanie projektem				
1.1 koordynator projektu (80 h/m-c x 36 m-cy x 60 zł/h) umowa zlecenie	2880	60	172800	172800
1.2 koordynator ds. techniczno-informatycznych (80 h/m-c x 36 m-cy x 50 zł/h) umowa zlecenie	2880	50	144000	144000
1.3 koordynator ds. merytorycznych (80 h/m-c x 36 m-cy x 50 zł/h)	2880	50	144000	144000
1.4 pracownik biurowy (80 h/m-c x 36 m-cy x 40 zł/h)	2880	40	115200	115200
1.5 obsługa księgowa (40 h/m-c x 36 m-cy x 40 zł/h) umowa zlecenie	1440	40	57600	57600
1.6 urządzenie wielofunkcyjne (1 szt x 4270 zł)	1	4270	4270	4270
1.7 zestaw komputerowy (1 komplet x 4270 zł)	1	4270	4270	4270
1.8 wyposażenie w meble biura projektu (zestaw)	1	4880	4880	4880
1.9 materiały biurowe i eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) – 1 komplet	1	26352	26352	26352
1.10 serwer z oprogramowaniem (1 komplet x 16000 zł)	1	16000	16000	16000
1.11 szkolenie specjalistyczne dla osób zarządzających projektem (2000 zł x 7 szt)	7	2000	14000	14000
1.12 eksploatacja biura projektu (sprzątanie, energia, ogrzewanie) (400 zł/m-c x 36 m-cy)	36	400	14400	14400
2. Promocja projektu				
2.1 informacja w prasie lokalnej (427 zł/szt x 4szt)	4	427	1708	1708
2.2 informacja w telewizji lokalnej (3660zł/szt x 2 szt)	2	3660	7320	7320
2.3 akcesoria promocyjne dla uczestników (teczki, notesy, długopisy itp.) (48,80 zł/kpl x 300 kpl)	300	48,80	14640	14640
2.4 ulotki promocyjne (1000 szt x 2,44 zł)	1000	2,44	2440	2440
2.5 foldery promocyjne (500 szt x 6,10 zł)	500	6,10	3050	3050
2.6 tablice informacyjne (20 szt x 122 zł)	20	122	2440	2440
2.7 strona internetowa (200 zł/m-c x 36 m-cy)	36	200	7200	7200
2.8 długopisy promocyjne (500 szt x 6,10 zł)	500	6,10	3050	3050
3. Utworzenie sieci				



3.1 Budowa infrastruktury sieci (szczegółowe kosztów w kosztorysie, tabela 2,3,4)	1	1503988,10	1503988,10	1503988,10
4. Rekrutacja				
4.1 diety za udział w komisjach rekrutacyjnych (4 os x 8 h x 70 zł/h) umowa zlecenie	32	70	2240	2240
5. Szkolenia				
5.1 trener kursu komputerowego (30 gr x 30 h x 70 zł/h) umowa zlecenie	900	70	63000	63000
5.2 eksploatacja pomieszczeń komputerowych (900 h x 30 zł/h)	900	30	27000	27000
5.3 materiały edukacyjne dla uczestników (300 kpl x 48,80 zł/kpl)	300	48,80	14640	14640
5.4 zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć (mobilna tablica interaktywna, projektor, laptop) – 1 kpl	2	17080	34160	34160
5.5. poczęstunek w trakcie kursów (10 zdarzeń x 30 gr x 10 os x 10 zł/os)	3000	10	30000	30000
5.6 laptopy do prowadzenia zajęć (20 szt x 3660 zł/szt)	20	3660	73200	73200
6. Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego				
6.1 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz z warunkami gwarancyjnymi (300 szt x 4880 zł/szt)	300	4880	1464000	1464000
6.2 montaż i instalacja zestawu komputerowego w domach beneficjentów (300 szt x 200 zł/szt)	300	200	60000	60000
7. Dostarczanie Internetu				
7.1 montaż urządzeń do podniesienia przepustowości łączy (30500 zł) – 1 komplet	1	30500	30500	30500
7.2 opłata abonamentowa z dostawcą za Internet (8540 zł/m-c x 36 m-cy)	36	8540	307440	307440
7.3 zestaw odbiorczy do Internetu dla beneficjenta (300 zest x 488 zł/zestaw)	300	488	146400	146400
7.4 podłączenie i konfiguracja zestawu w domu beneficjenta (300 zdarzeń x 100 zł/zdarzenie)	300	100	30000	30000
8. Serwisowanie				
8.1 technik informatyk 1 (50 h/m-c x 36 m-cy x 40 zł/h)	1800	40	72000	72000
8.2 technik informatyk 2 (50 h/m-c x 36 m-cy x 40 zł/h)	1800	40	72000	72000
8.3 podróże służbowe do beneficjentów (300 gosp x 12 zdarzeń/gosp x 10 zł/zdarzenie)	3600	10	36000	36000
8.4 sprzęt montażowy (tester, zaciskarki itp.) 1 komplet - 3050 zł	1	3050	3050	3050
8.5 laptopy do diagnostyki sieci (2 szt x 3660 zł/szt)	2	3660	7320	7320


8.6 oprogramowanie diagnostyczne sieci (2440 zł) – 1 komplet	1	2440	2440	2440
8.7 zestaw montażowy (kabel, skrętka, RJ, kocówki antenowe itp.) 122 zł/szt x 300 szt	300	122	36600	36600
8.8 eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie masztów (15 szt x 400 zł/m-c x 36 m-cy)	540	400	216000	216000
RAZEM			4.991.598,10	4.991.598,10
21. Trwałość projektu				
Nowa wybudowana infrastruktura informatyczna zapewni trwałość na okres 5 lat po zakończeniu projektu. Zastosowana nowoczesna technologia pozwoli na dostarczanie bez żadnych zakłóceń Internetu szerokopasmowego do grup docelowych. Beneficjenci ostateczni bez żadnych opłat będą przez ten czas korzystali z Internetu, ponieważ koszt ten zostanie pokryty przez gminę (umowa z jednym dostawcą Internetu). To rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne, od płacenia poszczególnych rachunków za Internet. Zakupiony dobrej jakości sprzęt komputerowy o wysokich parametrach oraz przy profesjonalnej konserwacji, powinien służyć odbiorcom przez te lata. Technicy będą monitorowali proces eksploatacji sprzętu komputerowego i dokonywali niezbędnych napraw.				
22. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013.	Dotyczy ☐		Nie dotyczy ☒	
Nie dotyczy				
23. Czy projekt ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych lub niepublicznych źródeł finansowania? Jeżeli tak, to do jakiej instytucji złożono wniosek o dofinansowanie, z jakiego programu, w jakim zakresie i w jakim terminie?				
Nie dotyczy				



ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy (*w przypadku członków konsorcjum nie będących jednostkami samorządu terytorialnego*) KRS/ EDG (*ewidencja działalności gospodarczej*) lub dokument o podobnym charakterze, który potwierdza formę prawną i zakres działania Wnioskodawcy (*w przypadku konsorcjum*).
2. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu:
 - a. w przypadku projektów realizowanych przez inną kategorię Wnioskodawców niż JST:
 - i. promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na finansowanie w przypadku, w którym kredyt jest jednym z planowanych źródeł finansowania projektu lub zapewnienia płynności finansowej;
 - ii. inny dokument potwierdzający dysponowanie środkami na finansowanie projektu.
3. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku.
4. Umowa partnerska/ konsorcjantów (*lub inna forma potwierdzenia np. list intencyjny wstępnie określający podział zadań i odpowiedzialności*) – zawierająca wszystkie elementy wyszczególnione w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.
5. Analiza finansowa projektu (w celu prawidłowego wyliczenia właściwego poziomu dofinansowania).
6. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT

Dokumenty wymienione w pkt. 6 dostępne są na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Dokumenty.



DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:

1. Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
2. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
3. Posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu¹.
4. Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisyjnym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.
5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).
6. Nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT². Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
7. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
8. Posiadam wszystkie niezbędne pozwolenia, zgody, dokumenty umożliwiające prawidłową realizację projektu.
9. Nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
10. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MSP).
11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
12. Oświadczam, że:
☒ projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,

¹ Oświadczenie nie zastępuje promesy kredytowej, jeżeli jest wymagana.

² Jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić.



poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;

- ☐ projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
- ☐ projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;
- ☐ projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;
- ☐ projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.

13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen) przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.
14. Realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
15. Dysponuję dokumentami uwierzytelniającymi posiadanie środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (np. kopia uchwały budżetowej na dany rok, promesa kredytowa etc.).
16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych dochodów w projekcie, zobowiązuję się do ich wykazania we wniosku o płatność i pomniejszenia o nie wydatków kwalifikujących się do refundacji.

14 października 2009 r.

data

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

.....
podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy/podmiotów Konsorcjum

**GMINA
CZERNIKOWO**

V-CE PRZES

mgr Piotr Murszewski

PREZES

mgr Andrejus Sivickis

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Czernikowskie Stowarzyszenie
na Rzecz Wspierania Edukacji,
Kultury i Sportu "Czyż-nie"
87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20
NIP 879-23-51-451